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Tammi Helmi Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
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Perusparannukset:
VALKJÄRVENTIE
ORINIEMENTIE
PIHLAJAOJANTIE
VARSITIE
SEPÄNKUJA
PETÄISENTIE

Asfaltoinnit:
SAHANKUJA
TYRISEVÄNTIE
RINNETIE OSA

Kevyenliikenteenväylät:
KUUSIPOLKU
PAHKAPOLKU
VIITAPOLKU

MUUTA
KURKISAARI ESTEETTÖMYYS
RANTA-KEURUU PUISTO
ILOVUORENRAITTI
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Puisto-osasto:
Lehtien poisto viheralueilta
Penkit ja kalusteet 
Hiekan poisto viheralueilta
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Konekeskus:
Harjaus kaavakadut
Luiskanleikkaus kaavakadut
Vaarallisen jätteen keräys 
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