

25.8.2025 / pva

	I VAIHE: valmistelu ja vahvistaminen					II VAIHE: toimeenpano	
Kohderyhmä / osallistujat	1.9.2025	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	2026	
Valtuusto							Strategian toteuttaminen
Kaupunginhallitus	Päätää strategiatyöskentelyn aloittamisesta, resursseista ja aikataulusta				Strategian hyväksyminen	Strategiapäätöksen täytäntöönpano	
Strategiatyöryhmä		Strategiaproessin tarkentaminen <i>Arvot</i> <i>Visio</i>	Strategia-työskentely <i>Strategiset päämäärät / painopisteet</i>	Strategia-työskentely <i>Strategiset tavoitteet ja mittarit</i>			
Johtoryhmä					Strategianluonnoksen kokoaminen	Strategian viestiminen	
Henkilökunta							
Vaikuttamistoimielimet		Kuntalaiskyselyyn vastaaminen (strategia-kysymykset mukana)	Kannanotot				
Tytäryhtiöt							
Järjestöt							
Kuntalaiset							