



Hakemuskooste

Hanketuki

Hakemusnumero 516197

Hakemuksen tiedot

Haapasilta-hanke

Hakemuslaji Tukihakemus
Toimenpide Yhteistyöhankkeet
Hankenumbero 351660
Hakemuksen tila Avattu täydennettäväksi (LR)
Hakemuksen vireilletulo 12.9.2025
Hakemus Sähköinen

Hakijan tiedot

Hakija

Nimi Maisemakulttuuriyhdistys Pro Haapamäki ry
Y-tunnus 3319066-4
Yritysmuoto Aatteellinen yhdistys
Hakijan kunta KEURUU

Yhteystiedot

Osoitelähde Postiosoite (YTJ)
Osoite Riihontie 536, 42820 RIIHO
Hakijan www-sivut www.haapamäki.fi

Hakijan liitteet

Selvitys taloudellisesta tilanteesta
Tiedosto: Tilinpäätös.pdf
Kuvaus: tilinpäätös pro haapamäki
Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: Pro Haapamäki tilinpäätös 2024.pdf
Kuvaus: Pro Haapamäki tilinpäätös 2024
Lisätty: 01.10.2025

Yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
Tiedosto: Pro Haapamäki perustamispöytäkirja.pdf
Kuvaus: perustamispöytäkirja
Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: Pro haapamäki vuosikertomus 2024.pdf

Lisätty: 01.10.2025

Tiedosto: pro haapamäki tiedot.pdf

Lisätty: 01.10.2025

Tiedosto: säännöt.pdf

Lisätty: 01.10.2025

Vastuuhenkilöt

Henkilön tiedot

Nimi	Maria Hanho
Henkilötunnus	270482-****
Puhelinnumero	0408372139
Sähköpostiosoite	Maria.hanho@vaissi.fi
Henkilön rooli(t)	Allekirjoittaja Vastuuhenkilö
Henkilön tehtävä hankkeessa	-

Henkilön tiedot

Nimi	Johanna Haapamäki-Syrjälä
Henkilötunnus	200768-****
Puhelinnumero	+358503846851
Sähköpostiosoite	jonnaaapamakisyryjala@gmail.com
Henkilön rooli(t)	Yhteyshenkilö Allekirjoittaja
Henkilön tehtävä hankkeessa	-

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi	Haapasilta-hanke
Hankkeen lopetuspäivämäärä	30.6.2028
Www-sivut ja sosiaalisen median tilit	www.haapamäki.fi
Hankkeen kieli	Suomi
Esittääkö hakija hankkeelle ohjausryhmää?	Ei
Ohjausryhmän kokoonpano	-
Pöytäkirjanote	Tiedosto: Maisemakulttuuriyhdistys Pro Haapamäki ry hallituksen kokous.pdf Kuvaus: hallituksen kokos jossa päätetään hankkeeseen lähtemisestä Lisätty: 08.09.2025

Tuen kohde

Toteutuspaikkaa tai maatilaa koskevat tiedot

Hankkeen toteutuspaikka	P:6904904 I:367722
Hankkeen toteutuskunta	KEURUU
Hankkeen toteutuskunta vuoden 2023 kuntajaon mukaan	KEURUU
Kaupunki-maaseutuluokitus (2018)	Ydinmaaseutu
Muut toteutuskunnat	
Hankkeen toteutusalue	Paikallinen/Alueellinen
Tukea haetaan	Leader-ryhmästä
Käsittelypaikka	Vesuri-ryhmä ry

Haettava tuki

Toimenpiteen tyyppi	Kehittämishanke
Toimenpide	Yhteistyöhankkeet
Alatoimenpide	Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet
Toimenpiteen tarkennus	Koordinointi- ja aktivointihankkeet
Toimenpiteen tarkennuksen koodi	366706701

Hankkeen toteuttaminen

Hankesuunnitelma

Hankkeen julkinen tiivistelmä	Hankkeen tavoitteena on edistää Haapamäen ja Riihon elinvoimaisuutta, sitouttamalla asukkaat entistä vahvemmin kyliemme toimintaan ja kehittämiseen. Haluamme houkuttaa uusia asukkaita, etätyöntekijöitä ja matkailijoita. Tähän haluamme hyödyntää älykästä ja vuorovaikutteista teknologiaa sekä yhteisöllisiä ratkaisuja, joka vahvistaa kyliemme tunnettuutta ja brändiä yhteistyössä kylien yhdistysten, yritysten ja nuorien kanssa.
-------------------------------	---

Hakijan esittely ja hankkeen resurssit	Maisemakulttuuriyhdistys Pro Haapamäki ry. on vuonna 2020 perustettu yhdistys, joka toimii aktiivisesti alueensa elinvoiman eteen. Yhdistyksen hallitus koostuu paikallisista yrittäjistä. Yhdistyksen jäsenet omaavat vahvan sidoksen paikkakuntaan ja sekä sen kehittämiseen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää paikallisidentiteettiä, maisema- ja kyläkulttuuria. Lisäksi se panostaa Haapamäen seudun vireyteen, vetovoimaan ja markkinointiin. Yhdistys on aatteellisesti sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa ylläpitää omia internetsivuja ja Facebook-sivustoa, järjestää kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä on yhteistoiminnassa yhdistysten, järjestöjen, viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa vuokraustoimintaa, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää huvitilaisuuksia.
--	--

Keuruun kaupunki on luvannut välirahoittaa hanketta, jolloin rahoitukseen ei tarvitse omaa pääomaa. Hankkeen kumppaneina ovat yhdistykset talkootyöllä Riihon Kyläyhdistys, Haapamäen eläkeläiset Ry, Haapamäen Martat Ry, Haapamäen MLL, Haapamäen maa- ja kotitalousseura sekä Haapamäen kyläyhdistys ry. Haapamäen Pallo Pojat Ry Hankkeessa on mukana 7 yhdistystä, jotka ovat kaikki allekirjoittaneet sitoumuslomakkeen. Yhdistykset osallistuvat hankkeeseen talkootyönä. Haapamäen Kyläyhdistys ry • Rooli: Tapahtumien järjestäminen, yhteisöllisyyden edistäminen • Yhteistyön muoto: Mörskämarkkinoiden pääjärjestäjä, kylätapahtumien koordinointi, ohjausryhmän jäsen • Päätös: Hallituksen kokous 15.8.2025, päätös osallistua hankkeeseen yksimielisesti Riihon Kyläyhdistys ry • Rooli: Riihon kylän toiminnan koordinointi, tapahtumien järjestäminen • Yhteistyön muoto: Tapahtumajärjestelyt, markkinointi Riihon alueella, ohjausryhmän jäsen • Päätös: Hallituksen kokous 20.8.2025, päätös osallistua hankkeeseen yksimielisesti Haapamäen Martat ry • Rooli: Käsityötuotteiden ja palveluiden tuottaminen verkkokauppaan • Yhteistyön muoto: Verkkokaupan tuotteet, tapahtumien tarjoilut, ohjausryhmän jäsen • Päätös: Hallituksen kokous 10.6.2025, päätös osallistua hankkeeseen yksimielisesti Mannerheimin Lastensuojeluliiton Haapamäen yhdistys ry • Rooli: Lapsiperhetoiminnan koordinointi, mummuapu-verkoston rakentaminen • Yhteistyön muoto: Mummuapu-verkoston perustaminen, lapsiperheiden osallistaminen, ohjausryhmän jäsen • Päätös: Hallituksen kokous 25.8.2025, päätös osallistua hankkeeseen yksimielisesti Eläkeliiton Haapamäen yhdistys ry • Rooli: Ikäihmisten osallistaminen, mummuapu-verkoston rakentaminen • Yhteistyön muoto: Kylämummujen ja -pappojen rekrytointi, ikäihmisten tapahtumien järjestäminen, ohjausryhmän jäsen • Päätös: Hallituksen kokous 5.6.2025, päätös osallistua hankkeeseen yksimielisesti Haapamäen maa- ja kotitalousseura ry • Rooli: Maatalouden ja paikallisten tuotteiden edistäminen • Yhteistyön muoto: Verkkokaupan tuotteet (paikallisuoka), tapahtumajärjestelyt, ohjausryhmän jäsen • Päätös: Hallituksen kokous 18.8.2025, päätös osallistua hankkeeseen yksimielisesti Haapamäen pallo-pojat ry - Rooli: Tapahtumajärjestely ja puitteiden luominen - yhteistyön muoto: Verkkokaupan tuotteet: HPP:n fanituotteet, messulippujen myynti, turvallisuusjärjestelyt -Päätös: Hallituksen kokous 9.6.päätös osallistua hankkeeseen yksimielisesti Keuruun kaupunki Rooli: Välirahoittaja, yhteistyökumppani Yhteistyön muodot: • Kaupunki on luvannut välirahoittaa hanketta, jolloin omarahoitusta ei tarvita • Yhteistyö elinkeinotoimen kanssa (tyhjien kiinteistöjen kartoitus, yrityskontaktit) • Hankkeen tulokset hyödyttävät myös kaupungin elinkeinostrategiaa • Säännölliset tapaamiset kaupungin edustajien kanssa (4 kertaa/vuosi) Kehittämisyhtiö Keulink Oy • Rooli: Asiantuntijakumppani yritysyrityksessä • Yhteistyön muodot: • Keulink-edustaja ohjausryhmässä • Yritysverkostojen hyödyntäminen markkinoinnissa ja messuilla • Keulinkin markkinointimateriaalien hyödyntäminen • Yhteistyö uusien yrittäjien houuttelemisessa alueelle Yrityksiä osallistuu rahoitukseen: Luksusteltat Oy, Haapamäen talo, Talonhenki LKV Oy, Vesileikkaus Oy, Tmi Haapamäen autohuolto, Taatilan maatila, Rantamoijasen tila, Papinaho Oy, Vaissi Oy, Finn-Nauha, ja Korpisälli Oy, Riihon Majatalo Oy, Töysän Apteekki ja Ansan kotiapu Oy Yrityksien yhteistyö on yksityisen rahan osuuden täyttäminen. Yritykset osallistuvat verkkokauppaan tuomalla sinne omia tuotteita myyntiin. Heiltä myös saadaan myös asiantuntia apua hankeen eri vaiheiden toteutukseen.

Hankkeen tarve, tausta, kohderyhmä, hyödynsaajat ja toteutusalue

Esiselvityshanke sai myönteisen tukipäätöksen 16.4.2024. Esiselvityshankkeen päätavoitteena oli saada koottua tarpeeksi informaatiota itse Älykäs kylä - yhteistyöhankkeen hakuprosessia varten. Tähän tavoitteeseen päästiin. Älykäs kylä -hanke on nimensä veroisesti yhteistyöhanke. Esiselvityksen aikana kartoitettiin myös tulevat yhteistyötahot. Tavoitteena oli saada hankkeeseen mukaan mahdollisimman laajasti Haapamäen alueella toimivat yhdistykset, mutta myös yritykset mukaan. Lisäksi yhteistyöhön lähtee Riihon kylän, joka kiinteästi liittyy Haapamäen elinvoimaisuuteen. Älykäs kylä -hanke on suunniteltu 2 vuoden mittaiseksi ja suunnitelman mukaisesti hankkeelle tullaan palkkaamaan hanketta koordinoiva hankepäällikkö. Hankepäällikön työpanos on 50%. Esiselvityshankkeen tavoitteet täyttyivät. Saimme selvitettyä Älykäs kylä-hankkeen mahdollisuudet ja toimintatavat sekä yhteistyökumppanit. Esiselvityshankkeen aikana saimme laadittua myös Älykäs kylä -hankkeen alustavan hakemuksen. Toteutusalueena tulee olemaan Haapamäen ja Riihon kylä.

Hankkeen laajempi viitekehys

Haapasilta-hanke tulee olemaan osa valtakunnallista CAP-suunnitelmaa ja koska kyseessä on Älykäs hanke niin hanke liittyy kokonaisuuteen hyvin. Hankkeessa parannetaan alueiden elinvoimaisuutta, sosiaalista kestävyyttä ja ympäristön tilaa. Hanke on yhteistyöhanke. Hankkeeseen mukaan on lähtenyt mahdollisimman laajasti Haapamäen ja Riihon alueella toimivat yhdistykset, mutta myös yritykset. Hankkeessa kehitetään maaseudun elinvoimaa ja tehdään yhdessä, mikä edistää sosiaalista pääomaa alueella. Kartoitetaan yhdistysten, yritysten ja kylätoimijoiden tavoitteet ja kehittämiskohteet • Tuetaan yhdistysten ja yritysten toimintaa mm. sosiaalisen median käytössä ja tapahtumien järjestämisessä • Perustetaan yhteinen verkkokauppa yhdistysten tuotteiden ja varainhankinnan tueksi • Otetaan käyttöön digitaalinen sovellus, joka helpottaa avun tarjoamista ja saamista kyläläisten kesken esimerkiksi mummuapu, helpottamaan vieraille paikkakunnalle muuttoa. Jos on mahdollista saada tukiverkkoa paikallisista, jotka haluavat auttaa lapsiperheitä lastenvahtimisessa ja toisinpäin auttamaan vanhuksia arkipäivän askareiden sujumisessa, esimerkiksi huonolla kelillä kaupassa käynti. • Selvitetään etätyö- ja asumismahdollisuuksien kartoittaminen: Kontaktoimme Haapamäen alueella tyhjiillään olevien tyhjien kiinteistöjen omistajat ja kokoamme asumiskelpoiset talot ja asunnot yhteen ja tiedoksi potentiaalisille uusille asukkaille. sekä toteutetaan kohdennettua markkinointia erityisesti etätyöntekijöille, maalle muuttamisesta haluaville luonnollisena ja helposti saavutettavana etätyöpaikkana. • uuden asukkaan tervetulo-paketin luominen ja toteutus

Hankkeen toteutus, aikataulu ja riskit

Hankkeen toimenpiteet aloitetaan omalla riskillä 1.10.2025 ja hanke kestää kaksi ja puoli vuotta. - 10/2025 Hankkeen käynnistys, projektipäällikön rekrytointi, tukiryhmän perustaminen Yhdistys, projektipäällikkö, Hallituksen päätös, sopimukset 11/2025–03/2026 Yhdistysten, yritysten ja kylätoimijoiden tavoitteiden ja kehittämiskohteiden kartoitus Projektipäällikkö, yhdistykset Kyselyt, työpajat Digitaalisen sovelluksen käyttöönotto, viestintäkanavien kehittäminen Projektipäällikkö, nuoret Koulutukset, tiedotus 2–5/2026 Kylien brändäyksen ja markkinoinnin suunnittelu, nuorten osallistaminen Projektipäällikkö, nuoret, yhdistykset Some-kampanjat, visuaalinen ilme 4–8/2026 Etätyö- ja asumismahdollisuuksien kartoitus, kiinteistötietojen keruu, Mörskämärkinoiden toteutus kesälle 2026 Projektipäällikkö Yhteistyö kiinteistönomistajien kanssa 6–9 /2026 Kohdennettu markkinointi (esim. pääkaupunkiseutu), tapahtumat ja messut

Projektipäällikkö, yhdistykset Messuosallistumiset, kylätapahtumat 9–12/2026
Yhteisen verkkokaupan perustaminen ja pilotointi. Kartoitus kylämummujen ja pappojen löytämiseksi lapsiperheiden tueksi. Projektipäällikkö, yhdistykset
Tuotteiden ja palveluiden listaus 1–6/2027 Yhdistysten toiminnan tukeminen (some, tapahtumat), tulosten seuranta Projektipäällikkö, yhdistykset Raportointi, palautteen keruu 7–8/2027 Hankkeen loppuraportointi, tulosten arviointi, jatkosuunnitelmat Projektipäällikkö, tukiryhmä Loppuraportti, jatkon suunnittelu
Hankkeelle ei ole suunnitteilla julkisia hankintoja. HANKKEEN AVOIMUUS
Haapasilta-hanke on avoin kaikille Haapamäen ja Riihon alueen toimijoille hankkeen toteutuksen aikana. Avoimuutta edistetään seuraavilla tavoilla:
Tiedotus ja osallistumismahdollisuudet Julkiset tiedotustilaisuudet • Järjestetään avoimet tiedotustilaisuudet 3 kuukauden välein koko hankkeen ajan • Tilaisuudet mainostetaan laajasti: somekanavissa, paikallislehdissä, ilmoitustauluilla, kirjastossa • Tilaisuuksissa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja kerätään ideoita ja palautetta Avoimet työpajat • Järjestetään avoimia työpajoja eri teemoista (esim. brändiworkshop, markkinointisuunnittelu) • Kaikki kyläläiset voivat osallistua ja vaikuttaa hankkeen toteutukseen • Erityisesti nuoria kannustetaan osallistumaan Aktiivinen viestintä • Hankkeen edistymisestä tiedotetaan säännöllisesti: • Hankkeen oma osio www.haapamäki.fi-sivuilla • Facebook- ja Instagram-päivitykset viikoittain • Uutiskirje sähköpostilla neljännesvuosittain • Jutut paikallislehdessä puolivuositain Verkostoituminen muiden Älykäs kylä - hankkeiden kanssa Haapasilta-hanke verkostoituu aktiivisesti muiden Älykäs kylä - hankkeiden kanssa oppimisen, kokemusten vaihdon ja yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Konkreettiset toimenpiteet: Osallistuminen valtakunnallisiin verkostotapaamisiin • Hankepäällikkö osallistuu Älykäs kylä -verkostotapaamisiin ja seminaareihin vähintään 2 kertaa vuodessa • Tapaamisissa jaetaan kokemuksia, haasteita ja hyviä käytäntöjä • Verkostoituminen muiden hankkeiden toteuttajien kanssa Benchmarking-vierailut • Tehdään 2-3 opintomatkaa muihin Älykäs kylä -hankkeisiin hankkeen aikana • Keskitytään hankkeisiin, joissa on samankaltaisia tavoitteita (esim. digitalisaatio, yhteisöllisyys) • Opitaan onnistuneista ratkaisuista ja vältetään sudenkuoppia Digitaalinen verkostoituminen • Liitytään Älykäs kylä -hankkeiden Facebook-ryhmiin ja muihin verkostoihin • Jaetaan aktiivisesti kokemuksia ja kysytään neuvoja muilta • Järjestetään verkossa yhteisiä webinaareja ja sparrauksia Yhteisten ratkaisujen kehittäminen • Etsitään mahdollisuuksia yhdessä kehittää ratkaisuja (esim. verkkokauppa-alustat, sovellukset) • Jaetaan materiaaleja (esim. brändipohjat, kyselymallit) muiden käyttöön • Mahdollisesti yhteishankintoja (esim. markkinointipalvelut) Alueellinen verkostoituminen Lisäksi hanke verkostoituu alueellisesti: Vesuri-ryhmän muut hankkeet: Yhteistyö muiden Vesuri-rahoitteisten hankkeiden kanssa, erityisesti naapurikylien kanssa Keski-Suomen ELY-keskus: Osallistuminen ELY:n järjestämiin koulutuksiin ja verkostotapaamisiin Maaseutuverkosto: Hankkeen esittely Maaseutuverkosto.fi-sivuilla ja aktiivinen osallistuminen verkoston toimintaan Verkostoitumisen hyödyt Verkostoitumisesta on seuraavia hyötyjä Haapasilta-hankkeelle: • Oppiminen muilta: Vältetään virheitä ja opitaan toimivista ratkaisuista • Parhaiden käytäntöjen levittäminen: Omat hyvät käytännöt leviävät muille • Kustannussäästöt: Mahdolliset yhteishankinnat pienentävät kustannuksia • Motivaatio: Vertaistuki ja kannustus muilta hankkeista • Näkyvyys: Hanke tulee tunnetuksi valtakunnallisessa verkostossa LOPPUYHTEENVETO Tämä korjattu hakemus sisältää kaikki Vesuri-ryhmän vaatimat täydennykset: • # Tarkennettu

lähtötilanne ja tavoitteet • # Konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen • # Mitattavat tulokset ja indikaattorit • # Eritelty kustannusarvio ja kohtuullisuuden perustelu • # Talkootyön määrä ja laatu • # Yhdistysten viralliset päätökset ja yhteistyön muodot • # Hankepäällikön tehtävänkuva • # Hankkeen avoimuus kaikille toimijoille • # Yhteistyö Keuruun kaupungin ja Keulinkin kanssa • # Verkostoituminen muiden Älykäs kylä -hankkeiden kanssa Riskejä hankkeelle on työntekijän palkkaaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet

Hankkeen tavoitteet, tulokset, vaikutukset sekä seuranta ja raportointi

Päätavoitteet: Edistää Keuruun kylien (Haapamäki ja Riihon) elinvoimaisuutta ja sitouttaa kyläläisiä vahvemmin kylän toimintaan sekä kehittämiseen. Houkutellessa uusia asukkaita ja matkailijoita digitaalisin keinoin. Vahvistaa kylien tunnettuutta ja brändiä erityisesti digitaalisten kanavien avulla. Kartoittaa ja kehittää yhdistysten ja kylätoimijoiden toimintatapoja sekä kehittämiskohteita. Edistää etätyömahdollisuuksia ja asumismahdollisuuksien näkyvyyttä (mm. vapaiden kiinteistöjen tiedotus). Käyttää älykäästä ja vuorovaikutteista teknologiaa sekä yhteisöllisiä ratkaisuja kylien vahvuuksien tukemiseen. Perustaa digitaalinen sovellus, joka madaltaa avun pyytämisen ja tarjoamisen kynnyksiä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tukea yhdistysten toimintaa (esim. some-kanavat, tapahtumat, verkkokauppa). Osallistaa nuoria kylien brändäykseen ja markkinointiin. Muutos, joka jää elämään hankkeen jälkeen: Kylien tunnettuus ja brändi ovat vahvistuneet, ja digitaaliset ratkaisut ovat juurtuneet osaksi kylien arkea. Yhteisöllisyys ja kyläläisten välinen kommunikaatio ovat parantuneet. Yhdistysten toiminta on aktiivisempaa ja monipuolisempaa, mm. verkkokaupan ja tapahtumien kautta. Nuoret ovat sitoutuneet kylien kehittämiseen ja markkinointiin. Kylät ovat houkuttelevampia uusille asukkaille ja etätyöntekijöille. Muutos kohderyhmässä ja kohteessa: Kyläläiset osallistuvat aktiivisemmin kylän toimintaan ja kehittämiseen. Yhdistykset saavat uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia varainhankintaan. Yritykset hyötyvät kylän elinvoimaisuudesta ja palveluiden pysymisestä. Nuoret kokevat kylän kehittämisen omakseen. Kylien ulkopuoliset (esim. etätyöntekijät, matkailijat) löytävät kylät helpommin ja kiinnostuvat niistä. Tulokset ja vaikutukset Suorat tulokset: Digitaalinen sovellus otettu käyttöön ja yhteisöllisyys kasvanut. Kylien brändi ja tunnettuus parantuneet. Yhdistysten toiminta tehostunut ja monipuolistunut. Verkkokauppa perustettu ja käytössä. Tapahtumia ja markkinointia toteutettu kohdennetusti. Välilliset ja myöhemmin ilmenevät vaikutukset: Kylien vetovoima kasvaa ja uusia asukkaita sekä matkailijoita saadaan alueelle. Etätyömahdollisuudet lisääntyvät ja kylien kiinteistöt tulevat paremmin hyödynnetyiksi. Yhdistysten ja kylätoimijoiden yhteistyö tiivistyy. Kylien nuoret sitoutuvat pitkäaikaisesti kehittämistyöhön. Hankkeesta tullaan tekemään väliraportit. Hankkeella on ohjaustiimi, joka kokousta kerran kuussa. Näin hankkeen toteutumista seurataan tiiviisti. Vaikutusten seuranta tullaan tekemään kyselylomakkeella hankkeesta kyläläisille ja yhdistyksille sekä yritysille hankkeen aikana ainakin kaksi kertaa.

Hankkeen viestintä ja tiedottaminen

Haapamäki.fi kotisivut, jossa on hanke-väliehti. Siellä tiedotetaan hankkeen tapahtumista. Hankkeen logot lisätään aina kaikkiin materiaaleihin ja tapahtumiin. Hankkeelle perustetaan sometilit, jossa aktiivisesti tiedotetaan hankkeen tapahtumista ja tekemisistä. Järjestetään yhteisölle tarkoitettuja julkiset tiedotustilaisuuksia n. 3 kk välein. 1. Viestinnän tavoitteet Tiedottaa hankkeen etenemisestä kyläläisille, yhdistyksille ja sidosryhmille. Vahvistaa Haapamäen ja Riihon kylien brändiä ja tunnettuutta. Sitouttaa paikalliset toimijat mukaan

hankkeen toteutukseen. Houkutella uusia asukkaita, etätyöntekijöitä ja matkailijoita. 2. Kohderyhmät Paikalliset kyläläiset ja yhdistykset Yritykset ja rahoittajat Potentiaaliset uudet asukkaat (esim. pääkaupunkiseudun etätyöntekijät) Julkinen sektori ja kehittämisorganisaatiot 3. Viestintäkanavat Haapamäki.fi: hankkeen kotisivut, joilla julkaistaan väliuutisia ja tapahtumatiedotteita. Sosiaalinen media: hankkeelle perustetaan oma sometili, jossa jaetaan ajankohtaisia päivityksiä ja kutsuja tapahtumiin. Sähköpostitiedotteet: säännölliset uutiskirjeet yhdistyksille ja yhteistyökumppaneille. Julkiset tiedotustilaisuudet: järjestetään noin 3 kuukauden välein. Verkkokauppa ja sovellus (Commuu): viestintä osana palveluita, kuten mummuapu ja tervetulopaketti uusille asukkaille. 4. Viestinnän sisältö Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu Yhdistysten ja yritysten roolit ja osallistumismahdollisuudet Talkootyön ja rahoituksen selkeä avaaminen Tapahtumien ja työpajojen kutsut ja raportit Hankkeen vaikutusten seuranta 5. Viestinnän aikataulu Alkuvaihe: tiedotetaan hankkeen käynnistymisestä. Toteutusvaihe: säännölliset päivitykset, tapahtumakutsut ja väliarvioinnit. Loppuvaihe: tulosten raportointi, vaikutusten arviointi ja jatkotoimien esittely. 6. Viestinnän vastuut Projektipäällikkö vastaa viestinnän koordinoinnista. Tukiryhmä seuraa viestinnän toteutumista ja antaa palautetta. Yhdistykset ja yritykset osallistuvat viestintään omilla kanavillaan.

Toiminnan jatkaminen ja tuen kohteen ylläpitosuunnitelma

Hakemuskoosteessa on kuvattu selkeästi, että hankkeen tuloksena syntyvä toiminta ei pääty hankkeen päättyessä, vaan sen jatkuvuus on suunniteltu useilla eri tavoilla: Verkkokauppa jää elämään hankkeen jälkeen ja toimii paikallisten tuotteiden ja palveluiden myyntikanavana. Haapamäki.fi-kotisivut säilyvät ja toimivat kylän viestintäalustana. Commuu-sovellus jää käyttöön ja tukee kyläläisten arkea esimerkiksi mummuavun ja tapahtumaviestinnän kautta. Tapahtumat kuten Mörskämarkkinat pyritään vakiinnuttamaan osaksi kylän vuosikalenteria. Näille etsitään pysyviä järjestäjiä hankkeen ulkopuolelt Yhdistykset ja paikalliset toimijat: osallistuvat verkkokaupan, tapahtumien ja viestintäkanavien ylläpitoon. Hankkeen ohjaustiimi: jatkaa seurantaa ja raportointia hankkeen päättymisen jälkeen, mikäli uusi hankepohja syntyy. Mahdolliset uudet hankepäälliköt tai projektikoordinaattorit, jotka palkataan jatkohankkeisiin.

Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen

Hanke edistetään digitaalisuutta ja käytämme siihen saatavilla olevia appeja, jolloin myös paperittomuus korostuu. Kaikkeen tekemiseen ja tapahtumiin käytetään olemassa olevia tiloja. Kaikki tieto kaikkien saatavilla. Sosiaalista ja kulttuurista kestävyttä tuetaan esimerkiksi edistämällä tasa-arvoa ja ehkäisemällä syrjäytymistä, parantamalla osallistumismahdollisuuksia ja vaalimalla perinteitä. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys toteutuu hankkeessa hyvin. Hanke edistää hyvää, onnellista elämää kyläyhteisössä. Sosiaalinen kestävyys liittyy myös yhteiskunnan monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon sekä köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Arkinen vuorovaikutus, yhteisten asioiden sujuva hoito ja oma hyvinvointi vähentävät väkivaltaa ja kiusaamista sekä kannustavat takaamaan hyvää myös muille kyläyhteisössä. Hankkeessa pyritään myös tuomaan alueen omintakeista kulttuuriperintöä, josta muodostuu yksi valtti tänne muuttamiselle. Kartoitetaan yhdistysten, yritysten ja kylätoimijoiden tavoitteet ja kehittämiskohteet • Tuetaan yhdistysten ja yritysten toimintaa mm. sosiaalisen median käytössä ja

tapahtumien järjestämisessä • Perustetaan yhteinen verkkokauppa yhdistysten tuotteiden ja varainhankinnan tueksi • Otetaan käyttöön digitaalinen sovellus, joka helpottaa avun tarjoamista ja saamista kylälaisten kesken esimerkiksi mummuapu, helpottamaan vieraalle paikkakunnalle muuttoa. Jos on mahdollista saada tukiverkkoa paikallisista, jotka haluavat auttaa lapsiperheitä lastenvahtimisessa ja toisinpäin auttamaan vanhuksia arkipäivän askareiden sujumisessa, esimerkiksi huonolla kelillä kaupassa käynti. • Selvitetään etätyö- ja asumismahdollisuuksien kartoittaminen: Kontaktoimme Haapamäen alueella tyhjillään olevien tyhjiin kiinteistöjen omistajat ja kokoamme asumiskelpoiset talot ja asunnot yhteen ja tiedoksi potentiaalisille uusille asukkaille. sekä toteutetaan kohdennettua markkinointia erityisesti etätyöntekijöille, maalle muuttamisesta haluaville luonnollisena ja helposti saavutettavana etätyöpaikkana. • uuden asukkaan tervetulo-paketin luominen ja toteutus

Hakijan kumppanit hankkeessa

Hakijalla on kumppaneita hankkeessa Kyllä

Yhteistyösopimus

Tiedosto: Allekirjoitettu sitoumus korpisälli.pdf

Kuvaus: Korpisälli Oy Sitoumus

Lisätty: 08.09.2025

Tiedosto: Haapasiltahanke finnauha.pdf

Kuvaus: Finn-Nauha Sitoumus

Lisätty: 08.09.2025

Tiedosto: papinaho oy sitoumus.PDF

Kuvaus: Papinaho Oy Sitoumus

Lisätty: 08.09.2025

Tiedosto: rantamoijasen tila 13.8.2025.pdf

Kuvaus: Rantamoisen tila sitoumus

Lisätty: 08.09.2025

Tiedosto: sitoumus haapamäen talo .pdf

Kuvaus: Haapamäen talo sitoumus

Lisätty: 08.09.2025

Tiedosto: Sitoumus Telttailen Oy sitoumus.pdf

Kuvaus: Telttailen Oy sitoumus

Lisätty: 08.09.2025

Tiedosto: Talonhenki LKV sitoumus Alykäs kylä.pdf

Kuvaus: Talonhenki sitoumus

Lisätty: 08.09.2025

Tiedosto: vesileikkaus.pdf

Kuvaus: Vesileikkaus Oy sitoumus

Lisätty: 08.09.2025

Tiedosto: Haapamäen autohuolto.pdf

Kuvaus: Haapamäen autohuolto sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: Taatilan maatila sitoumus.pdf

Kuvaus: Taatilan maatila sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: Vaissi Oy sitoumus.pdf

Kuvaus: Vaissi oy sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: haapamäen kyläyhdistys sitoumus.pdf

Kuvaus: Haapamäen kyläyhdistys sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: maa- ja kotitalousseura.pdf

Kuvaus: Haapamäen kotitalousseura sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: Mll sitoumus.pdf

Kuvaus: MLL sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: riihon kyläyhdistys sitoumus.pdf

Kuvaus: Riihon kyläyhdistys sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: Riihon Majatalo Oy, Sitoumus Haapasilta-hanke^J yritykset.pdf

Kuvaus: Riihon majatalo sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: Siotumus Martat 17.6.2025.pdf

Kuvaus: Haapamäen martat sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: Sitoumuseläkeläiset 10062025_0001.pdf

Kuvaus: Eläkeläiset sitoumus

Lisätty: 12.09.2025

Tiedosto: HPP sitoumus.pdf

Kuvaus: Haapamäen pallo-Pojat sitoumus

Lisätty: 14.11.2025

Kumppani

Kumppanin sijaintimaa Suomi
Kumppanin nimi Haapamäen Kyläyhdistys r.y.
Y-tunnus 0664182-9
Yhteys henkilön nimi Heimo Laitala
Yhteys henkilön osoite Lääkärintie 8, 42800 Haapamäki
Yhteys henkilön puhelinnumero 0405442244
Yhteys henkilön sähköpostiosoite haapamaenkylay@gmail.com

Kumppani

Kumppanin sijaintimaa Suomi
Kumppanin nimi Riihon Kyläyhdistys ry
Y-tunnus 1998500-6
Yhteys henkilön nimi Matti Jokinen
Yhteys henkilön osoite Riihontie 259 B, 42800 Haapamäki
Yhteys henkilön puhelinnumero 0400391075
Yhteys henkilön sähköpostiosoite jokinenmattijaliisa@gmail.com

Kumppani

Kumppanin sijaintimaa Suomi
Kumppanin nimi Eläkeliiton Haapamäen yhdistys r.y.
Y-tunnus 2979962-9
Yhteys henkilön nimi Reijo Lähteenmäki
Yhteys henkilön osoite Ähtärintie 32, 42930 Katajamäki
Yhteys henkilön puhelinnumero 0400915891
Yhteys henkilön sähköpostiosoite sotmestreiijo@gmail.com

Kumppani

Kumppanin sijaintimaa Suomi
Kumppanin nimi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Haapamäen yhdistys ry
Y-tunnus 1625546-2
Yhteys henkilön nimi Janette Rintanen
Yhteys henkilön osoite Kyllikintie 7, 42800 Haapamäki
Yhteys henkilön puhelinnumero 0407410224
Yhteys henkilön sähköpostiosoite janette.rintanen@mll.fi

Kumppani

Kumppanin sijaintimaa Suomi
Kumppanin nimi Haapamäen Martat ry
Y-tunnus 3026821-9

Yhteys henkilön nimi	Minna Pessinen
Yhteys henkilön osoite	Myllykankaantie 35, 42800 Haapamäki.
Yhteys henkilön puhelinnumero	0500645997
Yhteys henkilön sähköpostiosoite	minna.pessinen@gmail.com

Kumppani

Kumppanin sijaintimaa	Suomi
Kumppanin nimi	Haapamäen maa- ja kotitalousseura ry
Y-tunnus	1065694-3
Yhteys henkilön nimi	Riitta Peräinen
Yhteys henkilön osoite	Loukkukatu 31, 40630 Jyväskylä
Yhteys henkilön puhelinnumero	0505487543
Yhteys henkilön sähköpostiosoite	riitta.perainen@proagria.com

Kumppani

Kumppanin sijaintimaa	Suomi
Kumppanin nimi	Haapamäen Pallo-Pojat r.y.
Y-tunnus	0175994-0
Yhteys henkilön nimi	Johanna Haapamäki-Syrjälä
Yhteys henkilön osoite	Pihlajaojantie 233 42800 Haapamäki
Yhteys henkilön puhelinnumero	0503846851
Yhteys henkilön sähköpostiosoite	jonnaahaapamakisyryjala@gmail.com

Tuen siirto

Esitetäänkö tukea siirrettäväksi toiselle Ei
toteuttajalle hankkeen toteuttamiseksi?

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero

Kustannukset esitetään	Hakija ei ole toiminnastaan alv-velvollinen. Hakemukseen on liitetty selvitys hakijan toiminnan luonteesta ja perustelu arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa
Selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta	-
Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa	-

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Kustannusmalli ja tuen maksutapa

Käytettävä kustannusmalli	Tosiasialliset kustannukset
Käytettävä tuen maksutapa	Kustannusperusteinen

Hankkeen kustannusarvio

Kustannukset	Summa
Palkat	44 850,00 €
Palkkojen laskennallinen osuus	17 491,50 €
Ostopalvelut	12 512,50 €
Muut kulut	22 746,00 €
Vastikkeeton työ	12 000,00 €
Kustannukset yhteensä	109 600,00 €
Hankkeen tulot (vähennetään)	-
Kustannukset yhteensä vähennettynä tuloilla	109 600,00 €

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Rahoitus	Summa
Haettava tuki / avustus	87 680,00 €
Kuntaraha toimintaryhmältä	-
Muu julkinen tuki	-
Julkinen tuki yhteensä	87 680,00 €
Yksityinen rahoitus	21 920,00 €
Rahoitus yhteensä	109 600,00 €
Hankkeen tulot (lisätään)	-
Kokonaisrahoitus	109 600,00 €

Poistosuunnitelma Tiedosto: budjetti 1.10.2025.pdf
Lisätty: 01.10.2025

Eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Tiedosto: välirahoitus.png
Kuvaus: Kaupungin välirahoitus
Lisätty: 01.10.2025

Muu julkinen tuki

Onko hankkeeseen haettu tai saatu muuta julkista tukea, avustusta tai rahoitusta? Ei

Kustannusten kohtuullisuus

Vapaamuotoinen selvitys kustannusten kohtuullisuudesta Hankkeessa ei ole hankintoja jotka aiheuttaisivat kustannusten kohtuullistamista kohtuullisuudesta

Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta -

Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä -

Luvat ja ilmoitukset

Tarvittavat luvat ja ilmoitukset -

Seurantatiedot

Älykkäät kylät -hankkeen päätyttyä ilmoitettavat tiedot

Seurattava tieto	Toteuma	Lisätieto
Uudet palvelut ja tuotteet	--	
Uudet tuotantomenetelmät ja toimintamallit	--	
Hankkeen vaikutuksesta syntyneet uudet työpaikat	--	

Yhteistyöhankkeen tiedot

Seurattava tieto	Tavoite	Toteuma	Lisätieto
Hankkeen rahoituksella hankkeen aikana työllistyvien määrä	1 HTV	--	

Hankkeen ympäristö- ja ilmastotoimet (sekä niihin liittyvät rakennelmat)

Seurattava tieto	Tavoite	Toteuma	Lisätieto
Energiansäästö, uusiutuvat energiamuodot ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	0 kpl	--	
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja maisemanhoito, ml. vieraslajien poisto	0 kpl	--	
Vesistöjen kunnostus ja ravinnekuormituksen vähentäminen, ml. kosteikot	0 kpl	--	
Muu ympäristö- ja ilmastotoimi, mikä	0 kpl	--	

Talkootyö

Seurattava tieto	Tavoite	Toteuma	Lisätieto
Talkootyötuntien määrä	600 h	--	

Hakemuksen lisätiedot ja muut liitteet

Lisätiedot	Arvio vastikkeeton työ
Muu liite (salassapidettävä)	Tiedosto: Haapasilta_indikaattorit.pdf Kuvaus: hankkeen mitattavat tavoitteet Lisätty: 12.11.2025
Muu liite (asiakas)	Tiedosto: Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä täytetty.pdf Kuvaus: arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta Lisätty: 14.11.2025
	Tiedosto: Haapasilta_hankeselvitys.pdf Kuvaus: Hankeselvitys yhteenveto korjauksilla Lisätty: 14.11.2025

Hakemuksen allekirjoitus

Allekirjoittajan nimi	Johanna Haapamäki-Syrjälä	Maria Hanho
Allekirjoittajan sähköposti	jonnaaapamakisyryjala@gmail.com	Maria. hanho@vaissi. fi
Allekirjoituspäivämäärä	-	-