

Keuruun Suojoen valuma-alue selvitys / lisätyö

Päätös

Päätän hankkia Keuruun Suojoen valuma-alue selvityksen lisätyön Sweco Finland Oy:ltä hintaan 2.500,00 euroa (alv 0 %).

Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu

Taina Lahtinen-Joensalmi
ympäristönsuojelutarkastaja

Hankinnan kuvaus

Hankinta sisältää Suojoen koskipaikkojen (2–3) lisäksi potentiaalisten pienvesi- ja valuma-aluekunnostuskohteiden kartoituksen maastossa Suojoen valuma-alueelta. Kohteista raportoidaan niiden nykytila ja kunnostusmahdollisuudet. Kohteita kartoitetaan vähintään kolme kappaletta.

Työ liitetään Suojoen valuma-alue selvitykseen ja sen raportointiin. Työ suoritetaan samoilla sopimusehdoilla (KSE 2013) ja aikataulussa kuin Suojoen valuma-alue selvitys (raportointi 31.10.2026 mennessä).

Hankintamenettely

Pienhankinta. Hankinta perustuu Sweco Finland Oy:n kirjalliseen lisäyötarjoukseen 12.6.2026.

Päätöksen perustelut

- Hallintosääntö 1.1.2026 § 37
- Koska lisätyö liittyy kiinteästi tarjouskilpailun perusteella Sweco Finland Oy:ltä hankitun Suojoen valuma-alue selvityksen laadintaan (ympäristönsuojelutarkastajan hallintopäätös 24.3.2026 § 2/2026), on lisätyö perusteltua hankkia samalta toimijalta.

Selostus

Keuruun kaupunki on saanut EU:n osarahoittamasta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) avustusta toimenpidesuunnitelman laatimiseksi Keuruun Suojoen valuma-alueen vesistön potentiaalisimmista turvetuotantoalueiden pelto- ja metsämaiden vesiensuojelutoimista ja kalataloudellisista kunnostuskohteista (päätös 3.2.2026, dnro: EURA 2021/906059/09, 02 01 01/2025/KESELY).

Tarjouskilpailun Suojoen valuma-alue selvityksen laatijasta voitti Sweco Finland Oy. Tarjous alitti kustannusarvion 2.100,00 eurolla. Tämän lisäksi vesinäytteiden analysointikustannukset alittavat kustannusarvion 400,00 eurolla. Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 6.5.2026 katsottiin, että selvityksen laadinnasta ja laboratoriokustannuksista säästyvä määräraha on perusteltua käyttää valuma-alueella tehtävään tarkempaan maastotyöhön. Myös rahoittajan näkemyksen mukaan tämä on mahdollista (aloituskokous rahoittajan kanssa 7.4.2026, ohjausryhmän kokous 6.5.2026).

Hankkeen määräraha on varattu ympäristönsuojelun erillissuunnitelmat-kustannuspaikan vuoden 2026 talousarvioon.

Tiedoksianto

kenelle	päivämäärä	miten
Sweco Finland Oy, Keurusselän ympäristönsuojelijaosto	12.6.2026	Sähköpostilla
		Kirjepostilla
		Luovutettu asianosaiselle
		Haastetiedoksiannolla
		Saantitodistusta vastaan
		Muulla tavoin

Päätös yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 12.6.2026

Liitteet

Muutoksenhakuohje / valitusosoitus