
AIESOPIMUS 

Museotoiminnan siirtäminen Keuruun museosäätiöltä Keuruun kaupungille 

1. Osapuolet 

 

1. Keuruun kaupunki 

Y-tunnus: 0208388-2 

Osoite: Multiantie 5, 42700 Keuruu 

(jäljempänä ”Kaupunki”) 

 

2. Keuruun museosäätiö sr 

Y-tunnus: 1517738-6 

Osoite: Kangasmannilantie 4, 42700 Keuruu 

(jäljempänä ”Säätiö”) 

 

Kaupunki ja Säätiö jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”. 

 

2. Sopimuksen tarkoitus 

Tämän aiesopimuksen tarkoituksena on ilmaista Osapuolten yhteinen pyrkimys siirtää Keuruun museotoiminta 

kokonaisuudessaan Keuruun museosäätiöltä Keuruun kaupungin vastuulle. Tämä aiesopimus toimii perustana 

varsinaisen siirtosopimuksen ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimiselle. 

 

3. Tavoite 

Osapuolet sitoutuvat yhteistyössä selvittämään ja suunnittelemaan: 

- Säätiön harjoittaman museotoiminnan siirtämistä kaupungin hallinnoitavaksi 

- Siirtymän hallittua toteutusta, mukaan lukien kokoelma- ja omaisuussiirtoja 

- Valmistelemaan kaupungin osalta museotoiminnan edellytykset museolain 5 § mukaiseksi, valmistelemaan 

tarvittaessa talousarviomuutoksen vuodelle 2025 ja museotoiminnan huomioimisen vuoden 2026 talousarviossa. 

- Kaupunki valmistelee päätoimisen museojohtajan viran sekä päätoimisen amanuenssin toimen perustamisen 

- Kaupunki ja Säätiö valmistelevat uusien museon näyttelytilojen käyttöönottoa 1.1.2026 lukien. Kaupunki on jo 

valmistellut Koy Keuruun elinkeinotalo (eCenter)-kiinteistön tiloja museon käyttöön (ks. KH 16.6.2025 § 170). 

Lisäksi Kaupunki ja Säätiö valmistelevat vaihtoehtoisten museon näyttelytilojen käyttöönottoa 1.1.2026 alkaen, 

mikäli Koy Keuruun elinkeinotalo (eCenter) -kiinteistön tilat eivät syystä tai toisesta ole käytettävissä em. 

aikataulussa museon näyttelytilakäyttöön. 



- Valmistellaan sopimusta Kamanan nykyisten varastotilojen käytöstä yhdessä Keuruun seurakunnan kanssa 

1.1.2026 lukien. 

- Valtio-osuuden siirtoa Säätiöltä Kaupungille ja siihen liittyvän hakemuksen tekemistä Opetus- ja 

kulttuuriministeriöön heidän antamiensa aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti 

- Muita taloudellisia, oikeudellisia ja hallinnollisia vaikutuksia 

- Tarvittavien lupa- ja rekisteröintimuutosten toteuttamista 

 

4. Aikataulu 

Osapuolet pyrkivät siihen, että museotoiminnan siirto toteutetaan viimeistään 31.12.2025 mennessä, niin, että 

tarvittavat päätökset tehdään ennen vuoden loppua. Tarkempi aikataulu määritellään erillisessä 

siirtosopimuksessa. 

 

5. Vastuut ja velvollisuudet 

Osapuolet sitoutuvat: 

- Nimeämään omat edustajansa valmistelutyöhön 

- Laatimaan yhdessä tarvittavat sopimusluonnokset ja siirtosuunnitelmat 

- Pitämään toisensa ajan tasalla valmistelun etenemisestä 

 

Tämä aiesopimus osoittaa molemminpuolisen tahdon edetä kohti sopimuksen toteuttamista hyvässä yhteistyössä. 

 

6. Luottamuksellisuus 

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki aiesopimuksen valmistelun ja täytäntöönpanon yhteydessä toisiltaan 

saamansa luottamukselliset tiedot, ellei laista tai viranomaismääräyksistä muuta johdu. 

 

7. Kustannukset 

Kumpikin Osapuoli vastaa omista kustannuksistaan, ellei toisin sovita. 

 

8. Aiesopimuksen voimassaolo 

Tämä aiesopimus astuu voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa siihen saakka, kunnes museotoiminnan 

siirtoa koskeva lopullinen sopimus on allekirjoitettu tai siirtoneuvottelut todetaan päättyneiksi. 

 



9. Sovellettava laki ja erimielisyydet 

Tähän aiesopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 

ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen 

käräjäoikeudessa. 

 

10. Allekirjoitukset 

Tätä aiesopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle. 

 

Keuruulla xx.xx.2025 

 

Keuruun kaupunki 

 

____________________________ 

Janne Teeriaho 

kaupunginjohtaja 

 

 

Keuruun museosäätiö sr 

 

____________________________ 

[Nimi] 

[Titteli] 

 


